

REKLAMA



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Małopolska**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



1645673/00

## OGŁOSZENIE

**Informacja** o postępie prac na zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa” realizowanego ze współfinansowaniem przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

**Priorytet 4** – Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,

**Działanie 4.1** – Rozwój infrastruktury drogowej,

**Schemat A** – Drogi o znaczeniu regionalnym

### Przedmiot projektu:

Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa przebiegającej pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Balińską. Projekt został podzielony na dwa etapy:

– **Etap I** – budowa wiaduktu kolejowego łączącego ul. Zieloną z ul. Sikorskiego – został zakończony w I połowie 2010 r.

– **Etap II** – projekt wg warunków „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację pozostałej części inwestycji, tj.: budowę drogi od ul. Szpitalnej do ul. Balińskiej, wiaduktu nad Trzebińską, mostu nad rzeką Chechło i potokiem Luszówka, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

### Wartość projektu:

– około 87 mln zł, w tym dofinansowanie z MRPO w wysokości około 55 mln zł

### Beneficjent:

– Gmina Chrzanów – Urząd Miejski w Chrzanowie

### Wykonawca robót dla II etapu:

– konsorcjum firm z liderem:

Eurovia Polska SA z Bielan Wrocławskich

### Postęp realizacji projektu dla etapu II:

Aktualnie trwają roboty budowlane na następujących odcinkach inwestycji:

– budowa odcinka od ul. Zielonej do ul. Balińskiej

– rozbudowa odcinka DP 1027K – ul. Topolowa

– budowa odcinka od ul. Topolowej do wiaduktu nad ul. Trzebińską  
(wraz z mostem nad rzeką Chechło)

– rozbudowa odcinka DG 100670K – ul. Sikorskiego

– rozbudowa odcinka DW 781 – ul. Szpitalna.

– rozbudowa odcinka DK 79 – ul. Trzebińska (wraz z wiaduktem nad ul. Trzebińską).

Na odcinku Budowa odcinka od ul. Zielonej do ul. Balińskiej trwają prace porządkowe, wykończenie zieleni. Przewidywane zakończenie prac – czerwiec 2012 r., uzyskanie decyzji na użytkowanie – lipiec 2012 r.

